

Приложение 1

 к приказу ФАС России

от_______________ №_____


ПЛАН-ГРАФИК
перехода ФАС России в 2017-2018 гг. на использование отечественного офисного программного обеспечения

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат

	1
	Развитие информационно-технологической инфраструктуры, программно-технических комплексов, государственных информационных систем и информационных систем ФАС России для обеспечения работы с ООПО
	ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Декабрь 2018 г.
	Обеспечена работа информационно-технологической инфраструктуры, программно-технических комплексов, государственных информационных систем и информационных систем ФАС России с ООПО

	2
	Приобретение и установка ООПО, приобретение рабочих станций с предустановленным ООПО
	ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	В течение 2018 г.
	Закуплено и установлено ООПО, рабочие станции с предустановленным ООПО (при необходимости с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее)

	3
	Обучение пользователей ФАС России работе с ООПО
	ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Декабрь 2018 г.
	Обучены работе с ООПО пользователи ФАС России

	4
	Переход пользователей ФАС России на использование ООПО
	ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Декабрь 2018 г.
	Используют в работе ООПО все пользователи ФАС России

	5
	Участие в методических семинарах по переходу на использование ООПО
	ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	В течение 2017 - 2018 годов
	Обеспечено участие в методических семинарах по переходу на использование ООПО

	6
	Внести изменения в нормативно-правовые акты в соответствии с методическими рекомендациями
	ФБУ «ИТЦ ФАС России»
Управление делами
	
	Внесены изменения в правовые акты

	7
	Подготовка ежегодного отчета о ходе перехода ФАС России на использование ООПО
	
	До 20 декабря 2017 г.
	Направлен отчет о ходе перехода в 2017 году ФАС России на использование ООПО в Минкомсвязь России.

	
	
	
	До 20 декабря 2018 г.
	Направлен отчет о ходе перехода в 2018 году ФАС России на использование ООПО в Минкомсвязь России



